2026届能动学院本科毕业论文(设计)时间预安排表

时间段	工作内容
2025年11月10日(8:00)—11月23日(17:00)	指导教师网上申报题目
2025年11月11日(8:00)—11月24日(17:00)	学院题目审核完成
2025年11月25日 (8:00) —11月30日 (17:00)	学生第一轮选题
2025年11月25日(8:00)—12月1日(17:00)	指导教师第一轮选题确认
2025年12月2日(8:00)—12月7日(17:00)	学生第二轮选题
2025年12月2日(8:00)—12月8日(17:00)	指导教师第二轮选题确认
2025年12月8日(8:00)—12月24日(17:00)	学生完成毕业论文(设计)开题报告,指导老师确认 完成毕业论文(设计)开题,完成毕业论文(设计)任务书提交
2025年12月8日(8:00)—12月26日(17:00)	学院任务书审核完成
2026年03月30日 - 04月10日	学生网上提交中期报告,教师确认 指导教师提交中期检查表,毕设负责人及学院确认 学院中期自查
2026年4月13日—4月17日	学校组织开展本科毕业论文(设计)中期检查
2026年04月27日 - 04月30日	学院提交学生答辩日程安排表 教务处发布论文盲审抽检学生名单 学生上传查重文稿至系统进行重合率检查 学院收集学生延缓答辩申请
2026年5月6日—5月13日	学院提交学生延缓答辩申请 学院收集并提交盲审论文 毕业论文(设计)终期检查(即二次检查)
2026年5月14日—5月22日	毕业论文(设计)审阅、评阅、重合率复检、盲审 (含外送)
2026年5月25日—5月29日	学院组织毕业论文(设计)答辩
2026年6月5日前	学生上传论文终稿及相关附件,指导教师确认论文终稿 学院完成毕业论文(设计)成绩的评定、成绩提交、成 绩合成及成绩返回工作

时间段	工作内容
2026年6月22日-7月10日	学院组织第一批缓学生答辩安排、毕业论文(设计)审阅、评阅、重合率检查、盲审(含外送)
2026年7月16日前	学院完成第一批延缓答辩同学的答辩工作 第一批延缓答辩学生上传论文终稿及相关附件,指 导教师确认论文终稿 学院完成毕业论文(设计)第一批延缓答辩学生论 文成绩的评定、成绩提交、成绩合成及成绩返回工 作
	学院提交排序后的优秀毕业论文摘要(电子版) 学院完成第一批延缓答辩毕业论文及所有过程资料 的电子归档
2026年9月7日-9月25日	学院组织第二批缓学生答辩安排、毕业论文(设计)审阅、评阅、重合率检查、盲审(含外送)
2026年10月09日前	字阮元成第二批延缓答辩问字的答辩工作 第二批延缓答辩学生上传论文终稿及相关附件指导 教师确认论文终稿 学院完成毕业论文(设计)第二批延缓答辩学生论 文成绩的评定、成绩提交、成绩合成及成绩返回工 作 学院完成第二批延缓答辩毕业论文及所有过程资料 的由子口档
2026年10月24日前	学院提交2025届毕业生毕业论文(设计)工作总结
2026年06月 - 11月	学校进行毕业生毕业论文(设计)后期抽检 配合上海市进行毕业生毕业论文(设计)后期抽检 。